

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.08.2019

Č. I**ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Obec Tarnov**
Sídlo: **Tarnov 6, 086 01 Rokytov**
Štát: **Slovenská republika**
Zastúpený: **Anna Kulková, starostka obce**
IČO: **00322661**
DIČ: **2020624738**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
číslo účtu v tvare IBAN: **SK81 5600 0000 0036 3542 7001**
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SK JULIO s.r.o.**
Sídlo: **Gerlachov 205, 086 04 Kružľov**
Registrácia: **Obchodný register OS Prešov, Oddiel Sro, vložka č. : 22408/P**
Zastúpený: **Ing. Miroslav Dorin – konateľ, Miroslav Dorin - konateľ**
IČO: **45 342 024**
IČ DPH: **SK2022945452**
DIČ: **2022945452**
Bankové spojenie: **SK38 0900 0000 0004 5285 0997**
Tel.: **0902158088, 090331409**
Email: **skjulio@centrum.sk**
Zástupca vo veciach technických: **Miroslav Dorin**
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Č. II.**PREAMBULA**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 30.08.2019, predmetom ktorej je záväzok zhotoviť Dielo na predmet zákazky: „Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov“.

2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravuje čl. VI, bod 6.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 6.2 v článku VI :

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do 25.11.2019 odo dňa prevzatia staveniska.

Nové znenie bodu 6.2 v článku VI:

6.2 **1. etapa - najneskoršie do 25. novembra 2019** – stavebné práce v hodnote **42.220,22 EUR** s DPH 20 % - vymedzené vo výkazu výmer;

2. etapa – stavebné práce v hodnote **18.628,62 EUR** v termíne určenom Objednávateľom. Povinnosť zhotovenia a odovzdania Diela bez vád a nedorobkov do 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a prevzatia staveniska.

2.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravujú čl. XXIV, bod 24.7 Zmluvy o dielo nasledovne:

V bode 24.7. článku XXIV sa za príloha č 1 dopĺňa o nasledovný text:

Príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer - etapa 1 a Nacenený výkaz výmer – etapa 2 podľa bodu 6.2 Zmluvy o dielo zo dňa 30.08.2019 a Dodatku č.1
(príloha relevantná v čase podpisu zmluvy)

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.
- 3.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť po zverejnení
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Tarnove, dňa 4.9.2019

V Gerlachove, dňa 4.9.2019